

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU
YAPILAN İŞLER

(İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 09.08.2021

TARİH	AÇIKLAMA
09.08.2021	SDÜ Spor Tesisi Binası İşine ait yerel gazete ilan bedeli ödeme evrakları hazırlanarak MYS den ödeme emri belgesi düzenlenmiştir.
09.08.2021	SDÜ Radyoterapi Binası Çatı Tadilatı İşinin 10 günlük itirazı bitmiş olup, ihale dosyası asıl ve suret olmak üzere ayrı ayrı düzenlenerek ön mali kontrol için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
09.08.2021	SDÜ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Bina Tadilatları ile Doğalgaz Dönüşümü İşinin 10 günlük itirazı bitmiş olup, ihale dosyası asıl ve suret olmak üzere ayrı ayrı düzenlenerek ön mali kontrol için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
09.08.2021	S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi ihalesine ilişkin idari şartname ve sözleşme bilgileri geçen hafta EKAP'ta hazırlanmış olup, Etüt Proje Birimince ilgili işte değişiklik yapılmasından dolayı ihale süreci beklenmemektedir.
09.08.2021	Ağustos ayı itibari ile İş İlerleme Tablosu düzenlenerek Başkanlığa sunulmuştur.
09.08.2021	Personel izinleri kayda alınarak dosyalama işlemleri yapıldı. Gelen yazılar kayda alınarak cevap yazılması gerekenlerin yazısı yazıldı.
09.08.2021	02.08.2021 tarihinde işe başlayan geçici işçilerin işe başlama evrakları kontrol edilerek, dosyalama işlemi yapıldı. Geçici işçilerin SGK rapor sisteminden kontrolünün yapılması.
09.08.2021	Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı metal atölyesi, marangozhane ve boya deposunda kullanılmak üzere satın alınan malzemelerin talep girişleri yapılmış olup tüketim dönem çıkışları hazırlanarak, birim sorumlularına gönderilmiştir.
09.08.2021	Data Hatları Türk Telekom Ödeme Emri Belgesi düzenlenmiştir.
09.08.2021	Elektrik Malzeme Alımı Teklif Belgesi düzenlenmiştir.
09.08.2021	EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi. Ön Mali kontrol için hazırlanan klasörler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletildi.

BARİYER VE TURNİKE SİSTEMLERİ BİRİMİ		09.08.2021
İŞ SİRASI	YAPILAN İŞ, FAALİYET	İŞİ YAPAN
1	Diş-Tıp Bariyeri offline arızası	A,B,C,D
2	Hukuk Fakültesi Turnike ve Personel kartlı geçiş sistemi elektrik arızası	A,B,C
3	Batı öğrenci giriş 1 nolu turnike arızası	A,B,C
4	56 Nolu Nizamiye bariyer offline arızası	A,B,C

Not: A: Mustafa GÜLBUDAK
B: Mustafa ÖZGÜLEŞ
C: Muhammed Samed KUL
D: Ercan MERCAN


YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI
ETÜT PROJE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ
2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŐLER

Tarih	
09.08.2021	<p>DıŐ Mekan Engelli EriŐimi Projesi kapsamında Batı YerleŐkesi Proje alıŐması devam etmektedir.</p> <p>İ Mekan Engelli EriŐimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje alıŐmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje alıŐması için harita birimi tarafından ölçü alınmıŐtır.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İŐi yaklaşık maliyet alıŐması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet alıŐması devam etmektedir.</p> <p>Bilgi İŐlem Daire BaŐkanlıĐı yazısı doĐrultusunda istenilen talep yerinde incelendi.</p> <p>YaĐmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi alıŐmaları devam etmektedir.</p>

KLİMA BİRİMİ	
TARİH	YAPILAN İŞ
09.08.2021	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (14 KLİMA) BAKIM VE TEMİZLİK YAPILDI.
09.08.2021	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ B BLOK A-K2-80 NOLU ODA TERASINDA YER ALAN TAZE HAVA SANTRALİ ARIZA TESPİT EDİLEREK TUTANAKLA İMZA ALTINA ALINMASI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

TARİH	İŞ MAHALİ VE TANIMI
09.08.2021	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	1- 5. kat tavan alçı sıva imalatı devam etmektedir.
	2- 3. kat asma tavan imalatı devam etmektedir.
	ELEKTRİK
	1- 5. kat ana pano montajına başlanmıştır.
	2- 1. kat koridor kilemens montajı devam etmektedir.
09.08.2021	SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	1- C Blok 1. kat alçı sıva imatları devam ediyor
	2- D Blok Bodrum kat soğuk mahal depoları zemin beton kırım imatları devam ediyor
	3- Teras 1, Teras 2, ve Teras 4 temel hafriyatı alındı, Teras 3 den inşaat alanına malzeme girişi olduğundan sonraya bırakıldı.
	MEKANİK
	1- Mekanik imatların C Blok 2. kat sprinklerin döşenmesi devam ediyor
	2- Bodrum kat sıhhi tesisat pprc plastik imatları devam ediyor.
	3- Havalandırma kanallarının 1 mm kalınlıkta olanlarının hammaddesi gelmiş, 1mm kalınlıktaki havalandırma kanallarının imalatı devam ediyor
	4-Eksik kalan dikişli siyah boruların boyalama işlemi devam ediyor.
09.08.2021	SDÜ HASTANESİ KAZAN DEĞİŞİMİ İŞİ
	1- 06.08.2021 tarihi itibariyle Geçici Kabul için müracaat edilmiştir.
09.08.2021	SDÜ FUTBOL SAHALARI TADİLATI İŞİ
	1- Geçici kabulü yapılmıştır.
	2- 1 ve 2 nolu saha bakımları için yapılan Ağustos ayı sulama, ilaçlama ve gübreleme planlaması sunulmuştur.
09.08.2021	SDÜ 2. ETAP DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA ALANLARININ ALÜMİNYUM DOĞRAMA İLE BÖLÜNMESİ İŞİ
	1- Geçici kabulü yapılmıştır.
09.08.2021	SDÜ PERSONEL, YAYA GEÇİŞ VE TEMASSIZ KONTROL SİSTEMLERİ YAPILM. İŞİ
	1- Geçici kabulü yapılmış olup, çıkabilen arızalar giderilmektedir.
09.08.2021	SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ
	1- İskele kurulumu devam ediyor.


I. Hamdi ÖRMECİ
Yapı Denetim ve Kontrollük
Şube Müdür Yet.