

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI****YAPILAN İŞLER FAALİYET RAPORU****23.09.2021**

<b>PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Eğirdir Sağ.Mes.Y.O. Hurda malzemeler ve bahçe orturma bankları taşıma işi tamamlandı. Bahçe temizliği devam ediyor.
Batı Tenis Kortları çim biçimi tamamlandı. Taş Kafe çevresi çim biçimi devam ediyor.
Mühendislik Lab.ları çevresi yabancı ot temizliği ve mazi, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.
Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
Yeni dikim fidanların sulaması iki tanker ile devam ediyor.
JCB iş makinesi Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. Telsiz vericileri rolesi yolu kablo kanalı kazımı yapıldı.
Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.
Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.
Sera içi bodur gül çelikleme dikimi yapılıyor.
Parke atolyesi çevresi kilit taşları ve bordörler palet üstüne istifleniyor.
Sera ve idari bina çevresi mazgallar temizleniyor.

<b>YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ</b>
<b>İNŞAAT</b>
5. kat, 2. kat duvar boyası yapılıyor.
4 ve 3 kat alçı imalatları devam ediyor.
Mermer söve imalatı tamamlandı
<b>ELEKTRİK</b>
Mekanik Panoların İmalatına Başladı.
<b>MEKANİK</b>
Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.
Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.
Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.
<b>SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ</b>
<b>İNŞAAT</b>
Arka cephe E blok klinker tuğla cephe kaplama imalatları devam ediyor.
Bodrum kat BE 19 mahali alçı sıva imaltı devam ediyor.
Teras kat E-F blok paropet kenarı pah imalatları devam ediyor. (Yalıtım imalatına hazırlık)
Galeri imaatı için başlamadan önce güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda firma uyarıldı.
<b>ELEKTRİK</b>
Zemin Kat Elektrik tava imatı devam ediyor
<b>MEKANİK</b>
Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.
<b>SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ</b>
İdare binası teras kat karo üzeri yalıtım işlemi devam ediyor
<b>SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ</b>
Duvar malzemesi sahaya geldi. Duvar örümü başlayacak
Ytong duvar malzemesi sahaya geldi. Merdiven başlarında duvar örümü başlayacak.
<b>SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ</b>
Henüz Başlamadı

<b>BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Bariyer ve Turnike Sistemleri</b>
SKS öğrenci yemekhanesi turnike arızası yapıldı.
Diş hekimliği personel yemekhanesi kart okuyucu sistem arızası yapıldı.
İlahiyat Fakültesi bariyer kolu çarpma sonucu kırılmış bariyer kolu onarım için söküldü.
Batı personel Yemekhanesi turnike arızası giderildi.
<b>Telefon Santrali</b>
Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.
Santralin günlük rutin işleri yapıldı.
İletişim Fakültesinde paralel telefon bağlantısı yapıldı.
<b>İnşaat İşleri</b>
Keçiörlü sivil Havacılık yüksek okulu güvenlik girişi fayansların onarımını yapıldı.
Keçiörlü sivil Havacılık yüksek okulu Toten sıvası yapıldı.
<b>Boya İşleri</b>
Keçiörlü sivil Havacılık yüksek okulu koridor ve odalarındaki dökülen boya ların tamir atı yapıldı.
Keçiörlü sivil Havacılık yüksek okulu Toten çevresinin boyanması yapıldı.
Merkezi derslikler 207 nolu sınıfın boyası yapıldı.
<b>Metal Atölyesi İşleri</b>
KYK nizamiye yaya turnike üzerine tenoz imalatı yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu demir kuyu boru başlıkları kesilerek kapatıldı.
<b>Sıhhi Tesisat Çim Sulama</b>
Batı merkezi derslikler 2 kat musluk arızası giderildi.
İdari mali işler rezervuar arızası giderildi.
Şoförler odası taharet musluğu arızası giderildi.
Sosyal bilimler enstitüsü bas musluğu arızası giderildi.
İktisadi idari bilimler fakültesi 3 kat engelli WC vana arızası giderildi.
Yabancı diller MYO petek tesisatı çekildi bir odaya petek büyütüldü.
Eğirdir sağlık hizmetleri MYO sondaj pompası ve borular söküldü.

Mimarlık fakültesi kalan fotoselli bataryalar takıldı.
Mühendislik fakültesi e 7 personel WC tıkanıklığı giderildi.
Fen edebiyat arkasında vana arızası yapıldı, fiskiye değiştirildi, gün aşırıya dönüştürüldü.
Baş hekimlik giriş adası arızası giderildi.
Deprem araştırma gün aşırıya dönüştürüldü.
Rektörlük önü sulamalar kapatıldı.
Mediko önü gün aşırıya dönüştürüldü.
Mükemmeliyet merkezi gün aşırıya dönüştürüldü.
<b>PVC Atölyesi İşleri</b>
Yetem Kanat menteşe tamirati yapıldı.

<b>İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak kaydedilen evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. Ödeme evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırıldı.
İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi. Personellerle ilgili yazışmalar yapıldı.
Üniversitemize ait tamamlanan binaların taşınır envanterleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirildi. Birimlerden gelen devir ve transferlerin girişleri yapıldı.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına talep edilen harcama tabloları hazırlanarak imzaya sunuldu.
Marangozhane ve PVC Atölyelerine malzeme alımı işine ait Teklif ilanları Üniversitemiz İhale sayfasında yayımlandı.
Spor Tesisi Binası Yer Teslimi Yapıldı
Asansör Yenileme işi (36 Adet) ihale işlemleri ile ilgili EKAP kayıtları yapıldı. İlanı için imzaya çıkarıldı.

<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.
Engelli erişimi projesi biten binaların proje eksiklikleri tamamlandı.
Teknik şartnameler tekrar gözden geçiriliyor.
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğal Gaz İş inşaat kısmının projelendirilmesi tamamlandı.