

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER**

Tarih	
09.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.</p> <p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelendi.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.</p>
10.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmaları için yerinde röleve çalışmaları yapıldı.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışmasına başlandı.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.</p>
11.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlandı.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
12.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
13.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlandı.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
16.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi ihale dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak; ihale birimine teslim edildi.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmalarına başlandı.</p>
17.08.2021	<p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası engelli erişimi projesi tamamlanmıştır.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesine başlanmıştır.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.</p>
18.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
19.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO engelli erişimi projesi için etüt çalışmaları tamamlandı.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.</p> <p>E 105 Gıda Mühendisliği laboratuvarı tezgah ve dolapları projelendirilerek, yapımı için Atölyeler Şube Müdürlüğüne iletili.</p>
20.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.</p>
22.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.</p>
22.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi istenmiştir.</p> <p>Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.</p> <p>Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya başlanmıştır.</p> <p>Deney Hayvanları zemini için mekan incelenerek, durum tespiti yapılmıştır.</p> <p>Yaşam Merkezi Projesi Emsal hesapları için Isparta Belediyesi, İmar müdürlüğü ile görüşme yapıldı.</p>

#	[Tarih] Sektör	Kullanıcı adı	TalepTakip Açıklama
1	23.08.2021 Çim Sulama	Mevlüt ÖZDEMİR	Kreş üst tarafındaki yeşil alanda fiskiye boruları patlağı yapıldı. hastane önündeki yeşil alanda bozuk fiskiye değiştirildi Mühendislik Fakültesi Bariyer elektrik arızası yapıldı. Batı merkezi derslikler turnike elektrik arızası yapıldı. 56 Nolu nizamiye bariyer data arızası yapıldı. Mühendislik Fakültesi E1- 3 nolu Turnike arızası tespit edilerek arızalı parça sökölüp değişim için servisine gönderildi.
2	24.08.2021 Genel	Mustafa GÜLBUDAK	Çocuk kreşi üstü rampa 5 adet fiskeye boru patlağı yapıldı. 15 Temmuz parkı 32 lik boru ve 50 lik boru ve fiskeye boruları patlak yapıldı. Hastane önü özürülü oto park 1 adet fiskeye değiştirildi. Eski park bahçe binası elektrik saat ayar yapıldı.
3	24.08.2021 Çim Sulama	Mevlüt ÖZDEMİR	Odalari değişen personellerin isim ve telefon numaralarını santral programında güncellendi. Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kreş ve Anaokulu Birimine ait 1735 nolu telefonun makinası arızalı olup yeni makine takılıp arıza giderilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşlerinin 4008 numaralı telefonunun kablo arızası giderilmiştir. Toplumsal Katkı Ve Paydaşlar Koordinatörlüğünün 1095 numaralı telefonu dış hattı açılmıştır. SDÜTÖMER in koridor sınıflar ve çalışma ofislerinin boya badana işleri tamamlandı. Bilgi işlem Batı Merkez Dersliklerdeki prizlerdeki elektrik arızaları yapıldı. Yetem B Blok 1. Katta bulunan Memeli hayvan laboratuvarındaki odanın elektrik kabloların kanal içerisine alma işi yapıldı.
4	24.08.2021 Telefon	Hayati BOYALI	Yeni Otobüs Durakların Yanına cat-6 kablo çekildi. Batı Spor Salonu alt tarafındaki kazılan rögarın bağlantıları yapıldı. Spor Tesisleri binasında kazılan rögarın bağlantıları yapıldı.
5	24.08.2021 Boya	Mesut KARACAN	Doğu cami lavabo sifonu değiştirildi. Tıp fakültesi dekanlığı Öğretim Üyesi Osman Gürdal ın klima çalışmıyor diye haber vermesi üzerine daha önceden montajı yapılan klima kontrol edildi. dış ünitenin devriye geçmediği gözlemlendi. Arıza giderildi.
7	24.08.2021 Elektrik	İrfan SÜNER	Dış Hekimliği Fakültesi Elektrik Kumanda odasındaki arızalı olan klimaya farklı klimadan kapasitör sökölerek arıza giderildi.
8	24.08.2021 Sıhhi Tesisat	Zafer YİĞİTDOĞAN	
9	24.08.2021 Klima	Tayfun GÜLBUDAK	

## YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tarih	PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
24.08.2021	15 Temmuz Cami ve çevresi, Eğitim Fakültesi arkası çim biçimi devam ediyor.
	Fen Edebiyat Fak. İç Bahçe ot temizliği ve kurumuş ağaçların kesimi tamamlandı.
	15 Temmuz Cami ve çevresi, Eğitim Fakültesi çevresi mazi, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.
	Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
	Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.
	JCB , forklife iş makineleri, elektrik tesisatı kazı işlerinde ve yerleşke içi saha kamera kurulum işlerinde çalışıyor.
	Gül budama devam ediyor.
	Eğitim Fakültesi hurda taşıma devam ediyor.
	Yerleşke içinde bazı bölgelerde lokal, yabancı ot ilaçlaması tamamlandı.
	Bakım-Onarım , Traktör ile kum çakıl taşıma yapıldı.

## YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

<b>TARİH</b>	<b>İŞ MAHALİ VE TANIMI</b>
24.08.2021	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	5. kat duvar boya astarı imalatı yapılmaktadır.
	4. kat alçı sıva imalatları devam ediyor.
	3. kat tavan alçı sıva imalat hazırlığı (band, file vs.) dolgu imalatı yapılmaktadır.
	1. kat asma tavan imalatları devam etmektedir.
	ELEKTRİK
	2. 3. ve 5. kat Ana pano dağıtım kabloları montajı devam ediyor.
24.08.2021	SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	Alçı sıvacılar zemin kat yemekhane mahalinde imalata devam etmektedir.
	Zemin kat Alakart restoran mahalinde zemindeki kırık fayansların sökümü yapılıyor.
	ELEKTRİK
	Bodrum kat boş boru imalatları devam etmektedir.
24.08.2021	SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ
	Dış cephe alüminyum kompozit montajı yapılmaktadır.

  
İ. Hamdi ÖRMECİ  
Yapı Denetim ve Kontrollük  
Şube Müdür Yet.