

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER	
Tarih	
09.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelendi. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.
10.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi proje çalışması tamamlanmış,Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmalar için yerinde röleve çalışmaları yapıldı. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışmasına başlandı. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.
11.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlandı. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
12.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
13.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlandı. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
16.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi ihale dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak; ihale birimine teslim edildi. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmalarına başlandı.
17.08.2021	İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası engelli erişimi projesi tamamlanmıştır. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesine başlanmıştır. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.
18.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
19.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO engelli erişimi projesi için etüt çalışmaları tamamlandı. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır. E 105 Gıda Mühendisliği laboratuvarı tezgah ve dolapları projelendirilerek, yapımı için Atölyeler Şube Müdürlüğüne iletili.
20.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.
23.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.
24.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi istenmiştir. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır. Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya başlanmıştır. Deney Hayvanları zeminini için mekan incelenerek, durum tespiti yapılmıştır. Yaşam Merkezi Projesi Emsal hesapları için Isparta Belediyesi, İmar müdürlüğü ile görüşme yapıldı.
25.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışması devam etmektedir. Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya devam ediyor. Kamulaştırma şerhi ile ilgili Isparta Belediyesi ile görüşme yapıldı.

#	[Tarih] Sektör	Kullanıcı adı	TalepTakip Açıklama
1	25.08.2021 Sıhhi Tesisat	Zafer YİĞİTDOĞAN	Hastane arkasındaki güneş enerji boylerleri sökülüp batı kampüsteki yeni yapılan hurdaliğa taşınıyor. Çiftçi Eğitim Merkezi tel örgü dışındaki patlayan içme suyu hattı kepçe ile kazdırılıp hattın tamiri yapıldı. Yetem B Blok Enerji bölümünde patlayan çeker ocak musluk vanası yenisi ile değiştirildi. Erasmus ile konuk evi arası 50 metre boru döşendi.
2	25.08.2021 Elektrik	İrfan SÜNER	Yeni Otobüs Durakların Yanındaki direklere elektrik çekildi.
3	25.08.2021 Boya	Mesut KARACAN	Tıp Fak. Dekanlığında Dr.Öğr.Üyesi Osman GÜRDAL'ın boşalttığı odanın boyanması tamamlandı. Tıp Fak. Hastanesi otoparkındaki bozuk ve çökük bordür ve kilit taşlarının tamirâtı tamamlandı.
4	25.08.2021 İnşaat	Mesut KARACAN	Botanik Park Teknokent tarafı girişinde yapılan demir sürgülü kapının direklerinin yere betonlama işi tamamlandı. Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi. Santralin günlük rutin işleri yapıldı. Müh.Fak.Dek.Yardımcısının E-11 Bloktaki odasında bulunan 1624 numaralı telefon arızası giderildi.
5	25.08.2021 Telefon	Hayati BOYALI	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Meral Ulutaş'a 1887 numaralı telefon bağlanmıştır. Tıp Fakültesi Girişi vana arızası giderildi ve fiskiye ayarları yapıldı.
6	25.08.2021 Çim Sulama	Mevlüt ÖZDEMİR	Dış Hekimliği Fakültesi önü fiskiye ayarları yapıldı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı önü 2 adet fiskiye değiştirildi. Batı merkezi derslikler de bulunan 3-5-10 numaralı turnike arızası yapıldı. Isı merkezi sürgülü kapı kumanda modülü montajı yapıldı. Isı merkezi bariyer alıcısı (anten) çekim ayarı düşürülerek sınırlama yapıldı. İlahiyat Fakültesi personel otopark bariyer alıcısı (anten) çekim ayarı düşürülerek sınırlama yapıldı.
7	25.08.2021 Bariyer ve Turnike	Mustafa GÜLBUDAK	İlahiyat Fakültesi yeni nizamiye giriş bariyer alıcısı (anten) çekim ayarı düşürülerek sınırlama yapıldı.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tarih	PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25.08.2021	Eğitim Fakültesi arkası çim biçimi devam ediyor.
	15 Temmuz Cami ve çevresi, Eğitim Fakültesi çevresi mazi, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.
	Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
	Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
	Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.
	JCB iş makinesi Hastane arkası güneş panellerinin demontaj işlerinde çalışıyor.
	Gül budama devam ediyor.
	Eğitim Fakültesi hurda taşıma devam ediyor.
	Yerleşke içinde bazı bölgelerde lokal, yabancı ot ilaçlaması tamamlandı.
	Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

TARİH	İŞ MAHALİ VE TANIMI
25.08.2021	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	5. kat duvar astarı uygulaması yapılmaktadır.
	4. kat alçı sıva imalatları devam ediyor.
	3. kat tavan alçı sıva imalat hazırlığı (band, file vs.) dolgu imalatı yapılmaktadır.
	1. kat asma tavan imalatları devam etmektedir.
	ELEKTRİK
	1,2 ve 3. kat Ana pano dağıtım kabloları montajı devam ediyor.
25.08.2021	SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	Alçı sıvacılar zemin kat yemekhane mahalinde imalata devam etmektedir.
	Zemin kat Alakart restoran mahalinde zemin kaplaması olan seramik malzemelerin kırılan parçalarının temizlenmesi yapılıyor.
	ELEKTRİK
	Bodrum kat boş boru imalatları devam etmektedir.
25.08.2021	SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ
	Dış cephe alüminyum kompozit montajı yapılmaktadır.

İ. Hamdi ÖRMECİ
Yapı Denetim ve Kontrollük
Şube Müdür Yet.