

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI  
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER**

Tarih	
09.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelendi. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.
10.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi proje çalışması tamamlanmış,Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmaları için yerinde röleve çalışmaları yapıldı. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışmasına başlanıldı. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.
11.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlanıldı. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
12.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
13.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlanıldı. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
16.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi ihale dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak; ihale birimine teslim edildi. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanıldı.
17.08.2021	İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası engelli erişimi projesi tamamlanmıştır. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesine başlanmıştır. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.
18.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
19.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO engelli erişimi projesi için etüt çalışmaları tamamlandı. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır. E 105 Gıda Mühendisliği laboratuvarı tezgah ve dolapları projelendirilerek, yapımı için Atölyeler Şube Müdürlüğüne iletildi.
20.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.
23.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.
24.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi istenmiştir. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır. Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya başlamıştır. Deneysel zemin için mekan incelenerek, durum tespiti yapılmıştır. Yaşam Merkezi Projesi Emsal hesapları için Isparta Belediyesi, İmar müdürlüğü ile görüşme yapıldı.
25.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışması devam etmektedir. Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya devam ediyor. Kamulaştırma şerhi ile ilgili Isparta Belediyesi ile görüşme yapıldı.
26.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor. Hastane önü cep yapımı için yerinde inceleme yapıldı, ölçü alındı. Dış Hekimliği Fakültesi acil kaçış kapısı yapımı için etüt çalışması yapıldı.

## TalepTakip

#	[Tarih] Sektör	Kullanıcı adı	Açıklama
1	26.08.2021 İnşaat	Mesut KARACAN	Kreş yolu üzeri ve Erasmus önü merdiven başındaki yıkılan bozulan bordür ve kilit taşı tamiratları tamamlandı. Doğal Ürünler Uygulama Araştırma Merkezi (SUDUM) Birimlerin temizlik bakımları yapılırken arızalı olarak tespit edilen klamanın arızası giderildi.
2	26.08.2021 Klima	Tayfun GÜLBUDAK	5 bar R410A klima gazı takviye edildi. Doğu Spor Salonu kazan dairesinde bina şebeke suyuna su sayacı takıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde patlayan boru tamir edildi, dezenfektan montajı yapıldı.
3	26.08.2021 Sıhhi Tesisat	Zafer YİĞİTDOĞAN	Mühendislik Fakültesi E7 giriş kat bayan öğrenci tuvaleti tıkanıklığı giderildi. Batı Merkezi derslikler alt giriş 2-4-5 nolu turnike arızası yapıldı. Batı su deposu otomasyon data arızası giderildi. Ulaştırma birimi kartlı geçiş sistemi arızası yapıldı.
4	26.08.2021 Bariyer ve Turnike	Mustafa GÜLBUDAK	56 Nolu nizamiye DUR levha arızası yapıldı. Sabancı Yurdu yan tarafı çim alan fiske ayarları yapıldı. Engin Arık parkında fiske ayarları yapıldı .
5	26.08.2021 Çim Sulama	Mevlüt ÖZDEMİR	Hukuk Fakültesi arkasında 3 adet fiske değiştirildi ve ayarları yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Binası içerisine 297 ve 385 nolu sınıflardan yarı iletken laboratuvarı switch odasına cat-6 internet kablosu çekildi.
6	26.08.2021 Elektrik	İrfan SÜNER	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile nizamiye girişi ve Rektörlük B kapısına kamera için cat-6 ve elektrik kablosu çekildi.

## YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŐLER

Tarih	PARK BAĐÇELER ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ
25.08.2021	Eđitim Fakóltesi arkası çim biçimi devam ediyor.
	15 Temmuz Cami ve çevresi, Eđitim Fakóltesi çevresi mazi, sős bitkileri Őekil budaması devam ediyor.
	Bir adet traktör kasalı, Dođu- Batı YerleŐke içi yağmur suyu mazgallarının temizliđi için İd.Mal.İŐ.Dai.BaŐ.na tahsis edildi.
	Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
	Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.
	JCB İŐ makinesi Hastane arkası güneŐ panellerinin demontaj İŐlerinde çalıŐıyor.
	Gül budama devam ediyor.
	Eđitim Fakóltesi hurda taşıma devam ediyor.
	YerleŐke içinde bazı bölgelerde lokal, yabancı ot ilaçlaması tamamlandı.
	Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER**

<b>TARİH</b>	<b>İŞ MAHALİ VE TANIMI</b>
26.08.2021	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	5. kat duvar astar ve tavan boyası uygulaması yapılmaktadır.
	4. kat alçı sıva imalatları devam ediyor.
	3. kat tavan alçı sıva imalat hazırlığı (band, file vs.) dolgu imalatı yapılmaktadır.
	ELEKTRİK
	Z-1. kat Ana pano dağıtım kabloları montajı devam ediyor.
26.08.2021	SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	Alçı sıvacılar Z-C-17 ve Z-C-17a mahalinde imalata devam etmektedir.
	F Blok doğu cephesinden taşıyıcı levhalar ile mantolama işlemleri devam ediyor.
	ELEKTRİK
	Bodrum kat boş boru imalatları devam etmektedir.
	MEKANİK
	Havalandırma kanalı ve izolasyon imalatları devam ediyor.
	Yangın tesisatı boru imalatları devam ediyor.
	C Blok 1. katta bulunan klozet ve duş altyapı (pprc boru) imalatındaki yanlışlıkların düzeltilmesi hususunda şantiye şefine gerekli bilgi verildi. Yanlış imalatlar en kısa zamanda düzeltilecek, yangın sprinklerinin tavan kotlarına tekrar bakılacak ve gerekli düzeltmeler yapılacak.
26.08.2021	SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ
	İç cephe kaplamasında kullanılmak üzere malzeme taşıma yapılmaktadır.

İ. Hamdi ÖRMECİ  
Yapı Denetim ve Kontrollük  
Şube Müdür Yet.