

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tarih	
01.09.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi tamamlanmış olup yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.</p> <p>Yüzme Havuzu engelli erişimi projesi tamamlanmış olup, yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.</p> <p>Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Teknokent arazisi sınırları içindeki inşaat atıklarının kaldırılması için Cava ve Tefiron firmalarına yazı yazıldı.</p> <p>Dış hekimliği fakültesi acil çıkış kapısı proje revizyonu yapılarak, ilgili yerlere yazışmalar yapıldı.</p>
02.09.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Kütüphane, Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi için etüt çalışmaları yapılmıştır.</p> <p>Bilgi İşlem Daire başkanlığı binasında tadilat projesi tamamlanmıştır.</p>
03.09.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Eğitim Fakültesi Engelli Erişimi proje çalışmaları tamamlanıp, yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.</p> <p>Sivil Havacılık MYO engelli engelli erişimi proje çalışmaları tamamlanıp, yaklaşık maliyet çalışmasına başlanmıştır.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Kütüphane, Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmalarına başlanmıştır.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanıp, teslim edilmiştir.</p> <p>Hastane hasta indirme cebi projesi tamamlanmıştır. Yapılması için Bakım Onarım Şube müdürlüğüne yazı yazılmıştır.</p>
06.09.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Kütüphane engelli erişimi projesi tamamlanmıştır.</p> <p>Havza alanlarına ait geçirimsiz zeminler, yarı geçirimli zeminler, çatı alanları tablo haline getirildi.</p> <p>Üniversitemizin sulama suyu hesaplaması yapıldı.</p>
07.09.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Mahal listeleri hazırlanmaya başlandı.</p> <p>Havza alan çalışmaları için Meteoroloji il müdürlüğünden aylık yağış verileri istendi.</p>
08.09.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir.</p> <p>Ertokuşbey Derslikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının engelli erişimi proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Mahal listeleri hazırlanma çalışmaları devam ediyor.</p> <p>Güvenlik birimine dış hekimliği fakültesi krokileri teslim edildi.</p> <p>Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümüne gidilerek, oda bölünmesi için etüt çalışması yapıldı.</p> <p>Yüzme Havuzu cephe kaplaması işinin Asbuil'te proje çalışmaları devam ediyor.</p> <p>Kapalı Spor Salonu Kayıt Odası yapımı için etüt çalışması yapılarak, Kapalı Spor salonuna cevap yazıldı.</p>

#	[Tarih]	Sektör	Kullanıcı adı	TalepTakip Açıklama
1	08.09.2021	Telefon	Hayati BOYALI	Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.
2	08.09.2021	Çim Sulama	Mevlüt ÖZDEMİR	Santrallerin günlük rutin işleri yapıldı. Deprem Araştırma Merkezi önü0 1 adet fiskeye değiştirildi ve saat pili takıldı.
3	08.09.2021	Sıhhi Tesisat	Zafer YİĞİTDOĞAN	Doğu Yerleşkesi Kılıçaslan cami pis su gideri itfaiye yardımı ile rögar tıkanıklığı giderildi. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı erkek wc şamandıra arızası giderildi. Hastane arkası personel otopark 1 nolu bariyer arızası yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi turnike arızası giderildi. Mimarlık Fakültesi turnike arızası giderildi. Park bahçeler kart okuyucu sistem arızası giderildi.
4	08.09.2021	Bariyer ve Turnike	Mustafa GÜLBUDAK	K.Y.K. Nizamiye Bariyer anakart flash arızası giderildi.
5	08.09.2021	Elektrik	Abdullah ÇÜNÜR	Batı Yerleşkesi fiber alt yapısı kapsamında ana besleme fiberleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığına taşıma işlemi tamamlandı.
6	08.09.2021	Metal Atölyesi	Mustafa GÜLBUDAK	İletişim Fakültesi sınıflarındaki öğrenci sıralarının profil ile sabitlenmesi yapıldı.
7	08.09.2021	PVC Atölyesi	Mustafa GÜLBUDAK	Atayalvaç Sağlık Meslek Yüksekokulu kazan dairesi PVC oda söküm işlemi yapıldı.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tarih	PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
08.09.2021	Ziraat Fak. Yolu ve İlahiyat Fak. çim biçimi devam ediyor.
	Hastane Başhekimlik-acil-poliklinikler çevresi ve ön bahçe mazi, süs bitkileri şekil budaması, ot temizliği tamamlandı.
	Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
	Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
	Yeni dikim fidanların sulaması iki tanker ile devam ediyor.
	JCB iş makinesi Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor.
	Diş Hekimliği- Tıp Dekanlık- Morfoloji Ek bina çevresi yaban ot temizliği ve mazi, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.
	Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.
	Çiçek serası kırık camlarının değişimi planlandı.
	Diş Hekimliği ön giriş ve Tıp Dekanlık iç bahçe mazi, süs bitkileri şekil budaması ve yabancı ot temizliği tamamlandı.
	Lojmanlar bölgesinde yeni gelen öğrenciler Fidan Dikim Sahası (7000 m2) hazırlığı devam ediyor.
	Hastane Teknik Servisten metal atölyesine hurda taşıma devam ediyor.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

08.09.2021

İŞ MAHALİ VE TANIMI

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat asma tavan imalatı devam ediyor.

Zemin kat 60x60 seramik imalatı devam ediyor

2. kat asansör söve imatları devam ediyor.

3. ve 4. kat boya imatları devam ediyor.

3. kat alçı imatları devam ediyor.

ELEKTRİK

Elektrik imalatı yoktur.

MEKANİK

Bodrum kat havalandırma kanal imatları devam ediyor.

Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.

Havalandırma menfez montajı imatları devam ediyor.

SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ

İNŞAAT

Bodrum kat C Blokta alçı sıva imalata devam etmektedir.

Montalama işi E ve F blok cephelerinde file atılarak sıvaya devam ediliyor.

E Blok teras çatıda izolasyon imalatı için aderans artırıcı sürme çalışması devam ediyor.Uygulama şartlarına göre yapılmadığı görülmüş hem işçiler hemde yüklenici uyarılmıştır.

ELEKTRİK

1. ve 2. kat tava imatları devam ediyor.

MEKANİK

Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imatları devam ediyor.

Bodrum kat havalandırma kanal imatları devam ediyor.

SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ

Radyoterapi çatı izolasyonu işi başladı.

SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ

Bodrum kat yakıt odasının yapımına başlandı.

Doğu kampüs açık amfi tadilatı devam ediyor.

İ. Hamdi ÖRMECİ
Yapı Denetim ve Kontrollük
Şube Müdür Yet.