

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tarih	
09.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.</p> <p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelendi.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.</p>
10.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi proje çalışması tamamlanmış,Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmaları için yerinde röleve çalışmaları yapıldı.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışmasına başlandı.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.</p>
11.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlandı.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
12.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
13.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlandı.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
16.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu işi ihale dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak; ihale birimine teslim edildi.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmalarına başlandı.</p>
17.08.2021	<p>İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası engelli erişimi projesi tamamlanmıştır.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesine başlanmıştır.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.</p>
18.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p>
19.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO engelli erişimi projesi için etüt çalışmaları tamamlandı.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.</p> <p>E 105 Gıda Mühendisliği laboratuvarı tezgah ve dolapları projelendirilerek, yapımı için Atölyeler Şube Müdürlüğüne iletili.</p>
20.08.2021	<p>Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir.</p> <p>Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.</p> <p>Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.</p>

#	[Tarih] Sektör	Kullanıcı adı	TalepTakip Açıklama
1	20.08.2021 Klima	Tayfun GÜLBUDAK	Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama Merkezi'nde 20 adet hepa filtre değişimi yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yağmur oluğu süzgeç gideri kırıldı, yeni tesisat döşendi. Doğu su deposu vana odasına sızan sular dalgıç pompa ile dışarıya tahliye edildi. Merkezi Derslikler arızalı lavabo sifonu değiştirildi. Hukuk Fakültesi'nde bayan wc termosifon çelik flex i değiştirildi.
2	20.08.2021 Sıhhi Tesisat	Zafer YİĞİTDOĞAN	REKTÖRLÜK Binasının dışında duvarların muhtelif yerlerindeki strafor ve tuğla kaplamaların tamir-bakım ve onarımları yapılarak tamamlanmıştır.
3	20.08.2021 İnşaat	Mesut KARACAN	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Erasmus binası arası 300 metre arası kanal açıldı, boru ve menhol döşendi.
4	20.08.2021 Elektrik	İrfan SÜNER	Demiralay konağının lambalarını bakımı yapıldı.

YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŐLER

Tarih	PARK BAĐÇELER ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ
20.08.2021	15 Temmuz Cami ve çevresi, Eđitim Fakóltesi çevresi çim biçimi devam ediyor.
	15 Temmuz Cami ve çevresi, Eđitim Fakóltesi motorlu misineli tırpan ile ot temizliđi devam ediyor.
	Kütüphaneye, Güzel Sanatlar Fak. Ve Merkezi Derslikler çevresi mazi, süs bitkileri Őekil budaması devam ediyor.
	Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
	Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.
	JCB , forklife iş makineleri, elektrik tesisatı kazı işlerinde ve yerleşke içi saha kamera kurulum işlerinde çalışıyor.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

TARİH	İŞ MAHALİ VE TANIMI
20.08.2021	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	4. kat alçı sıva imalatları devam ediyor.
	3. kat tavan alçı sıva imalat hazırlığı (band, file vs.) dolgu imalatı yapılmaktadır.
	1. kat asma tavan imalatları devam etmektedir.
	ELEKTRİK
	3. 4. ve 5. kat Ana pano dağıtım kabloları montajı devam ediyor.
20.08.2021	SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	Alçı sıvacılar zemin kat yemekhane mahalinde imalata devam etmektedir.
	Bodrum kat su deposuna su tankları için kaide betonu döküldü.
	ELEKTRİK
	Zemin kat yemekhane salonları ve diğer mekanlara boş borulama imalatı yapılmaktadır.
20.08.2021	SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ
	Dış cephe alüminyum kompozit silikon çekme işlemi devam ediyor.


İ. Hamdi ÖRMECİ
Yapı Denetim ve Kontrollük
Şube Müdür Yet.