

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	1 / 5

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
24-28.08.2026	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
24-28.08.2026	Meksis güncellemelerinden sonra Akademik ofis ve eğitim alanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki proliz sisteminin güncellenmesi için bilgi aktarımı devam ediyor.
24-28.08.2026	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri devam ediyor.
24-28.08.2026	Yöksis işlemleri devam ediyor.
24-28.08.2026	SDÜ Hastane servis katlarının tadilat proje çalışmaları devam ediyor.
24-28.08.2026	Kamulaştırma ile ilgili yazışmalar yapılıyor.
24-28.08.2026	SDÜ Hastane Çamaşırhane inşaatı devam ediyor.
24-28.08.2026	SDÜ Hastane binası akademik giriş maliyet ve acil çatısı yalıtım çalışması tamamlandı. İhale birimine teslim edildi.
24-28.08.2026	Fakülteler tarafından yazılarla talep edilen projelerin çizimleri devam ediyor.
24-28.08.2026	Botanik Park tadilat projeleri ve maliyet çalışmaları devam ediyor.
24-28.08.2026	SDÜ Atatürk Spor Salonu squash salonu tadilatı işi proje ve maliyet çalışmaları devam ediyor.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	2 / 5

	YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ YEMEKHANE BİNASI YAPIMI İKMAL İNŞAATI İŞİ
24-28.08.2026	Profil imalatları devam ediyor. Asma tavan alçı levha imalatları devam ediyor. Bodrum kat seramik imalatları devam ediyor. Çatı katı çakıl serimi imalatları devam ediyor. Çevre düzenleme işleri devam ediyor. Karo döşeme imalatları devam ediyor. Klinker cephe tuğla imalatları devam ediyor. Yangın merdivenlerine karo döşeme imalatları devam ediyor. Sıcak mutfak boru izolasyon imalatları devam ediyor. Mutfak demontaj imalatları devam ediyor. Yangın tesisatı borularının eksik olan kısımlarının boyası devam ediyor. Bina içerisinde anemostat ve menfezlerin montajı devam ediyor. Bina içerisinde ısıtma-soğutma borularına ait izolasyon imalatları devam ediyor. Sisteme test amaçlı kısmi hava ve su basılma işi devam ediyor. Aydınlatma armatür ve priz montajları yapılıyor. Çevre aydınlatma tesisatı yapılıyor.
	SDÜ HASTANESİNE ÇAMAŞIRHANE BİNASI YAPIM İŞİ
24-28.08.2026	Döşeme iskele-kalıp imalatları devam ediyor. Kiriş demir donatı imalatları devam ediyor.
	SDÜ EĞİRDİR SHYO DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM YAPILMASI İŞİ
24-28.08.2026	Kazan dairesi profilleri yapılıyor.
	SDÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİNE YANGIN MERDİVENİ İLE WC TADİLATLARI YAPILMASI İŞİ
24-28.08.2026	Wc kabin içi seramik imalatları tamamlandı. Yangın merdiveni profil imalatları devam ediyor. WC lerdeki lavobaların değişimine başlandı. Prizmatik su deposu malzemeleri şantiye alanına indirildi.

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	3 / 5

	SDÜ ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇATI TADİLATI YAPILMASI İŞİ
24-28.08.2026	Çatı imalatları tamamlandı. Yüklenici Firma 24.08.2026 tarihinde Geçici Kabul yapılması için dilekçe verdi.
	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
24-28.08.2026	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınması devam ediyor.
24-28.08.2026	Doğu ve Batı Yerleşkede çim biçimine, mazıların budanmasına ve kuru otların temizlenmesine devam edildi.
24-28.08.2026	Rektörlük civarında kuru peyzaj çalışmaları yapıldı.
24-28.08.2026	Diş Hekimliği Fakültesi girişinde kuru peyzaj çalışması için altyapı çalışması yapıldı.
24-28.08.2026	Diş Hekimliği Fakültesi çevresinde çimler biçildi, kuru otlar temizlendi, mazılar budandı.
24-28.08.2026	Diş Hekimliği Fakültesi girişinde kuru peyzaj çalışması yapıldı.
24-28.08.2026	Doğu Yerleşke Merkezi Derslikler çevresinde çimler biçildi.
24-28.08.2026	Doğu Yerleşke Öğrenci Alanında bulunan çadırlarda kuru peyzaj için hazırlık yapıldı.
24-28.08.2026	Kütüphane çevresinde çimler biçildi.
	ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Metal Atölyesi
24-28.08.2026	

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	4 / 5

	Marangozhane
24-28.08.2026	
	PVC Atölyesi
24-28.08.2026	
	BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Otomasyon
24-28.08.2026	
	Sıhhi Tesisat
24-28.08.2026	
	Elektrik İşleri
24-28.08.2026	
	Telefon
24-28.08.2026	
	Boya İşleri
24-28.08.2026	
	Kablolama İnternet

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haftalık Faaliyet Raporu	Doküman No	RPR-006
		İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
		Revizyon Tarihi	23.5.2023
		Revizyon No	000
		Sayfa No	5 / 5

24-28.08.2026	
	Klima
24-28.08.2026	
	İnşaat İşleri
24-28.08.2026	

Yasemin İLHAN
Daire Başkanı