

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**YAPILAN İŞLER FAALİYET RAPORU**

27.10.2021

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bir adet traktör kasalı, doğu- batı yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
Yeni dikim fidanların sulaması bir tanker ile devam ediyor.
JCB + Hidromek iş makinesi ihtiyaç duyulduğunda bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalıştırılıyor.
Yeni ağaçlandırma sahalarındaki kırılan ahşap fidan kazıkları yenileniyor.
Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.
Sera içi fidan sulamaları yapılıyor. Gül ve lavanta- selvi çeşitleri, biberiye fidesi dikimi devam ediyor.
İş makineleri ve traktörlerin periyodik kışlık bakımları devam ediyor.
Batı spor tesisleri çevresi mazı ve süs bitkileri motorlu tırpan ile budamalar tamamlandı.
Kreş, Mimarlık Fak. Ve Mediko etrafı çim biçimi tamamlandı.
Ziraat Fakültesi üstü, Bilim Ormanı ve doğu camii den Ziraat Fak. giden yolda tırpanlı ot temizliği tamamlandı.
Yüzme havuzu karşısı 15 Temmuz ormanında tırpanlı ot temizliği tamamlandı.
Orman ve İlahiyat Fakültesi orta refüjde bulunan lavantaların dip çapası ve yabancı ot temizliği tamamlandı.
Rektörlük B kapısı çevresi, KİMER ve YETEM çevresinde çim biçimine başlandı.
Doğu yerleşkedeki Camii ve İlahiyat Fak. çevresindeki güllerde yabancı ot temizliği yapılıyor.
Mediko binası, polis noktası hizası ve Marangozhane etrafı motorlu tırpanla budama işleri devam ediyor.
Batı yemekhane çevresi yabancı ot temizliğine başlandı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT
1. kat alçı sıva imalatı devam ediyor.
Bodrum asma tavan imalatı yapılmaktadır.
6. katasansör önü ve 2. kat 60x60 zemin seramik imalatı devam ediyor.
ELEKTRİK
Zemin kat aydınlatma armatürleri ve yönlendirme levhaları montajları yapılıyor.
MEKANİK
Klima santrallerinin çıkış kanallarının saç kaplaması imatları devam ediyor.
Medikal gaz tesisatı imalatı devam ediyor.
Bodrum kat mobil sistem kalorifer tesisatı imatları devam ediyor.
Yoğun bakım hasta yatak başı imatları devam ediyor.
SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
İNŞAAT
C Blok kuzey cephede klinker tuğla imalatı ve taşıyıcı izolasyon imalatı devam ediyor.
D Blok terasta 3. kat su yalıtım izolasyon imalatı devam ediliyor.

Bodrum katta pencere denizlik imalatı devam ediyor.
Teras 4 perde duvar kalıp imalatı devam ediyor.
ELEKTRİK
Zemin kat elektrik tava imatları devam etmektedir.
MEKANİK
Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imatları devam ediyor.
Bodrum kat havalandırma kanal imatları devam ediyor.
Yangın dolaplarının borulama tesisatları devam etmektedir.
Zemin kat Fan-coil giriş ve çıkışlarına box imatları yapıldı.
SDÜ SPOR TESİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ
Temel yalıtımı yapıldı. Koruyucu beton dökümü bitti.
SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ
Boya imatları yapılıyor.
Demir korkuluk boya hazırlığı yapılmaktadır.
Elektrik imalatı yoktur.
SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ
Demir korkuluk boya sı yapılmaktadır.
Otel katı arıza bakımları aplik ve manyetik kapı tamiratları yapılmaktadır.
Priz montajları devam ediyor.
YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ
A, B, C ve D Bloklarda köşe (pahlama) ve parapetlerde eksik izolasyon tamirata yapılmaktadır.
E Blok eski yalıtım sökümü yapılmaktadır

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bariyer ve Turnike Sistemleri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı doğu merkezi yemekhane öğrenci girişi 1-3 nolu turnikelere kart okuyucu takıldı.
Erasmus yangın alarmı ve ups arızası giderildi.
Batı nizamiye girişi bariyer ayna ayarı yapıldı.
Menza bariyeri işlerlik kontrol ve bakımı yapıldı.
Teknoloji Fakültesi E13 engelli turnike arızası giderildi.
Sıhhi Tesisat
Mediko ve batı camiye besleyen kalorifer hattı üzerindeki vanalar açıldı, peteklerin ısınması sağlandı.
Kütüphane binasındaki arızalı klozet kapağı tamir edildi.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği laboratuvarındaki musluk bağlantıları ve gider bağlantıları yapıldı.
Kütüphane alt kat mescit yanındaki tıkanıklık kılavuz salınarak giderildi.
Klima İşleri

YETEM 10 adet klima ayak montajı yapıldı.
Hukuk Fakültesi server odası klima arızası giderildi.
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Dış Hekimliği Fakültesi soğutma grubu serpantin ve küresel vana montajları yapıldı.
Metal Atölyesi İşleri
KYK girişi yan boşluklarına trabzan parmaklık yapıldı.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu raylı kapı kaynağı tamiri yapıldı.
Telefon Santrali
Öğrenci işleri ankestrasında bulunan numaralar tespit edilerek switch ile krone arasındaki Rj 45 uçlu bağlantı kabloları revizyonu tamamlandı.
Rektörlük binasında kullanılmayan harici numara tespiti yapıldı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirildi.
Rektörlük santraline bağlı (remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsal rutin kontrolleri yapıldı.
Çalışma ofisleri değişen personellerin numara ve isimleri santral programında güncellendi.
E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na sistemden Santral ve Telefon numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.
Marangozhane Atölyesi
Rektörlük çay ocağı üst dolap yapımına başlandı ve tamamlandı.
Teknokent binasına dolap kilidi takıldı.
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü masa tamiri yapıldı.
PVC Atölyesi
Batı Yerleşke At Çiftliği Pencere montajı yapıldı.
Batı yerleşkesi otobüs durakları betopan montajı yapıldı.
Batı yerleşkesi merkezi derslikler alçıpan tamiraty yapıldı.

ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi Proje çalışması ve yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.
Spor Tesisleri Binası 2. Etap Mimari Proje çalışmaları devam etmektedir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binasındaki WC tadilatı revize proje çalışması başlandı.
Eczacılık Fakültesi projeleri düzenlenip, tesisat projesine altlık olmak üzere ilgili kişiye teslim edildi.
SDÜ Kreşinin tadilatı için alana gidilip, etüt çalışması yapılarak, bina yerinde incelendi.
Hastane ameliyathane tadilatıyla ilgili toplantı yapıldı.
Meksis çalışması için kullanım alanları değişen mekanlar tespit edilerek, güncellemesi yapılmaya başlandı.