

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI****YAPILAN İŞLER FAALİYET RAPORU****01.10.2021**

<b>PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Hastane Yeni Otopark- Arka Bahçe, gül çapası ve yabancı ot temizliği yapılıyor.
Doğu Enstitüler - Hukuk Fak. Çevresi mazi ve süs bitkileri motorlu tırpan ile budama devam ediyor.
Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
Yeni dikim fidanların sulaması iki tanker ile devam ediyor.
JCB + Hidromek iş makinesi Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor.
Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşap fidan kazıkları yenileniyor.
Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.
Sera içi fidan sulaması yapıldı. Gül ve lavanta fidesi dikimi devam ediyor.
Doğu ana arter orta refüj + İİB Fak. çim biçimi devam ediyor.
Hidromek İş Makinesi ile toprak stok alanında tesfiye çalışması yapılıyor.
Maragozhane önü kurumuş çam findanları yerine yenilerinin dikimi yapıldı.

<b>YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ</b>
<b>İNŞAAT</b>
1. kat alçı imalatları devam ediyor.
3 kat duvar boyası ve kapı kasa boyası uygulaması yapılıyor.
<b>ELEKTRİK</b>
3. kat 4. kat ve 5. kat hasta odaları hemşire çağrı panelleri + 3-4-5 kat hasta odaları iz armatürleri + IT pano montajı devam ediyor
<b>MEKANİK</b>
Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.
Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.
Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.
Medikal gaz tesisatı imaltına başlandı. Hasta yatak başı üniteleri montajı devam etmektedir.
<b>SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ</b>
<b>İNŞAAT</b>
Galeri çukuru etrafına güvenlik şeridi çekildi.
D blok çatı file su yalıtım uygulaması 1. kat bitirildi.
<b>ELEKTRİK</b>
Elektrik imalatı yoktur.
<b>MEKANİK</b>
Galeri içerisindeki ısıtma tesisatı borularının kaynak imalatları devam ediyor.
Bodrum kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.

**SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ**

Tedavi ünitesi teras çatı su yalıtımı tamamlandı. XPS döşeme işlemi bitirildi. Yarın Kece döşönerek çakıl dökümüne başlanılacak.

**SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ**

Alçı sıva imalatları devam ediyor.

Elektrik imalatı yoktur.

**SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ**

Kafeterya asma tavan söküm işleri devam ediyor.

Elektrik imalatı olarak lobi ve yemekhane spotları demontaj edilmektedir.

**YETEM BİNASI TADİLATI İŞİ**

Teras eski izolasyon malzemesi söküm (temizleme) yapılmaktadır.

**BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ****Elektrik İşleri**

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu yemekhane girişine turnike için internet ve elektrik hattı çekildi.

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu K1 7 - K1 9 - K1 10 nolu sınıfların çalışmayan projeksiyon prizleri tamir edildi.

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu hibrit eğitim için K1 3 - K1 4 - K1 5 nolu sınıflara öğretmen masalarına ve kameralar için internet kablosu çekildi.

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bahçe sulamasının hidroforu için motor ölçümleri yapıldı, motorun anakartında arıza olduğu Yüksekokul Sekreterine bilgi verildi.

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ana giriş kapısı karşısına ana yola konan okulu tanıtan toteme asfalt kesilerek elektrik hattı çekildi, bahçe aydınlatma zaman saatine bağlandı.

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bahçe aydınlatmaları kopan kablolar değiştirilerek çalışır hale getirildi

Keçiöborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu 3.katta bulunan kütüphane masalarına dörtlü grup priz takıldı ve elektrik hattı döşendi.

Batı Merkezi derslikler ve Mühendislik Fakültesi E7 ateş ölçer cihazları için elektrik hattı çekildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve müstecirlerin elektrik sayaç okuma işlemleri yapıldı.

Radyo TV Merkezi kablo kanalı arızası yapıldı ve tuvaletlerdeki arızalı lambalar değiştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi pano arızası tamiraty yapıldı.

YETEM B Blok çatı katındaki odanın bozulan pırizi tamir edildi.

**Telefon Santrali**

Mimarlık Fakültesi 8257 numaralı telefon arızası analog sistemden giderilmiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölümündeki 1222 numaralı telefon paralel bağlantı yapılarak hizmete verilmiştir.

Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.

Rektörlük santraline bağlı (Remote) çalışan dokuz (9) santralin sistemsel rutin kontrolleri yapıldı.

E-28594858-719-107969 Sayılı yazı gereği IP Telefon alt yapı çalışmaları nedeniyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sistemden Santral ve Telefon numaraları konusunda destek verilmeye devam edildi.

**İnşaat İşleri**

Yetem binasındaki ısı kaybını önlemek için havalandırma etrafı kapatıldı.

**Sıhhi Tesisat İşleri**

Dođu derslikler karşısındaki binanın su hattı kapatıldı, bina içinde bulunan klozet ve lavabo alındı.
15 Temmuz Şehitler Cami bay wc batarya arızası giderildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bay wc rezervuar su kaçağı giderildi.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği wc tıkanıklığı giderildi.
<b>Boya İşleri</b>
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 402 ve 403 nolu sınıflar ve merdiven boşluğu boyandı.
<b>Çim Sulama</b>
Teknokent binası 6 adet fiskeye değiştirildi.
Eğitim Fakültesi üstü çim sulama sistemleri gün aşırıya döndürüldü.
<b>Metal Atölyesi İşleri</b>
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arkası mazgal tamir edildi.
Kütüphaneye 2 adet raf yapıldı.

<b>İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak kaydedilen evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. Ödeme evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırıldı.
İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi. Personellerle ilgili yazışmalar yapıldı.
Birimlerden gelen taleplerin giriş ve çıkış işlemleri yapıldı.
SDÜ Futbol Sahası Etrafına Panel Çit Yapılması işi kararları yazıldı ve tebligatlar EKAP üzerinden gönderildi.
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yangın Algılama Sistemi Yapılması İş EKAP üzerinden sözleşmeye davet edildi ve sözleşme için alınması gereken vergiler ve kesin teminat ile ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazıldı.

<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Dođu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.
Engelli erişimi projesi 2. Etap ihale için dosyalar toplandı.
YETEM e seperatör çalışması devam ediyor.
Yabancı Diller YO na oda bölmesi revizyon projesi devam ediyor.
Spor Tesisleri Binası Proje Revizyonu devam ediyor.
Hastane arkası yeni otopark arası doğal gaz vanaları etrafı zarar gören panel çitin yerine yeni projelendirme çalışması tamamlandı.
SDÜ Futbol sahası etrafının panel çit ile çevrilmesi proje revizyonu tamamlandı.