

## YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

### YAPILAN İŞLER FAALİYET RAPORU

21.09.2021

PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Fak.-KİMER çevresi çim biçimi devam ediyor.
Hukuk-Merkezi Derlikler çevresi gül çapası, yabancı ot temizliği tamamlandı.
Mühendislik Lab.ları çevresi yabani ot temizliği ve mazı, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.
Bir adet traktör kasalı, Doğu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliği için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
Yeni dikim fidanların sulaması iki tanker ile devam ediyor.
JCB iş makinesi Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor. Telsiz vericileri rolesi yolu kablo kanalı kazımı yapıldı.
Yeni ağaçlandıma sahalarındaki kırılan ahşam fidan kazıkları yenileniyor.
Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.
Üst Geçit Köprü sol taraf çift yol kenarları gül çapası ve yabancı ot temizliği devam ediyor.
Hastane önünden gül fidanları sökülerek başka alanda değerlendirilmek üzere fidanlıkta koruma altına alındı.

YAPI DENETİM VE KONTROLÖRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ</b>
<b>İNŞAAT</b>
5. kat, 2. kat duvar boyası yapılıyor.
4 ve 3 kat alçı imalatları devam ediyor.
Mermer söve imalatı tamamlandı
<b>ELEKTRİK</b>
Zemin Kat elektrik imalatları devam ediyor.
<b>MEKANİK</b>
2. kat havalandırma kanal imalatları devam ediyor.
Paslanmaz çelik havalandırma kanalı ile klima santrali bağlantı parçaları yapılıyor.
Klima Santrali Isıtma-soğutma borulama imalatı devaö ediyor.
Havalandırma menfez montajı imalatları devam ediyor.
<b>SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ</b>
<b>İNŞAAT</b>
Arka cephe D blok cephe kaplama (klinker tuğla) imalatı devam ediyor.
Bodrum kat BD23, BD01 mahali alçı sıva imalatları devam ediyor.
<b>ELEKTRİK</b>
Zemin Kat Elektrik tava imatı devam ediyor
<b>MEKANİK</b>
Zemin Kat Yangın Tesisatı Borulama İmalatı devam ediyor.
Bodrum kat havalandırma tesisatı devam ediyor.

<b>SDÜ RADYOTERAPİ BİNASI ÇATI TADİLATI İŞİ</b>
İdare binası teras kat karo üzeri yalıtım işlemi devam ediyor
<b>SDÜ ATAYALVAÇ SHMYO VE EĞİRDİR SHMYO BİNA TADİL. İLE DOĞALGAZ DÖN. İŞİ</b>
Duvar malzemesi sahaya geldi. Duvar örümü başlayacak
Ytong duvar malzemesi sahaya geldi. Merdiven başlarında duvar örümü başlayacak.
<b>SDÜ KONUKEVİ TADİLATI İŞİ</b>
Henüz Başlamadı

<b>BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Bariyer ve Turnike Sistemleri</b>
SKS Öğrenci yemekhanesi turnike arızası giderildi.
Diş Hekimliği Fakültesi yemekhane kart okuyucu arızası giderildi.
KYK nizamiye yanına 2 adet turnike montajı yapıldı.
<b>Telefon Santrali</b>
Kapalı Spor salonu santralinde (3) adet telefon numarasının Analog sistemden karttaki yerleri değişti.
Üniversitemiz Telefon Santrallerinin 5. Periyodik bakımı yapılmıştır.
Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.
Santralin günlük rutin işleri yapıldı.
<b>İnşaat İşleri</b>
Isparta Sağlık Meslek Yüksekokulu sekreter odasının camlarındaki mermerlerin tamirati yapıldı.
Atatürk Spor Salonu A kapısı girişindeki dökülen sıvanın tamirati yapıldı.
<b>Boya İşleri</b>
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan sökülen alçıpanların yerinin boyanması yapıldı.
Kütüphaneye yapılan rafların boyanması yapıldı.

<b>İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
EBYS üzerinden ve fiziki olarak gelen evrakların kayıtları yapılarak, havalesi yapılanların ilgili birimlere iletimi gerçekleştirildi, giden evrak olarak kaydedilen evraklar birimlere teslim edildi. Birimlerce düzenlenen evrakların fiziki olarak posta ile gönderilmek üzere yazı işlerine teslim edildi. Ödeme evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırıldı.
İzne giden Personelin izin kayıtları ve Raporlu Personelin kayıtları sisteme girildi. Personellerle ilgili yazışmalar yapıldı.
Ulaştırma Şube Müdürlüğündeki araçlara (5 Araç)Yedek parça alımı işinin ödeme evrakları hazırlandı
32 LV 494 plakalı aracın tamir Bakımının yapılması işine ait ödeme evrakları hazırlandı
Teknokent Binası Su hattı Deplase edilmesi işinin Ödeme evrakları hazırlandı
SDÜ Spor Tesisleri Bina İnşaatı İşi İçin Kmau İhale Kurumuna İlan Faturası İçin Yazı Yazıldı.
SDÜ Yangın Algılama Merkezi Bina İnşaatı İşine ait Ön Mali Kontrol için dizi pusulası için numara verilip fotokopiye gönderildi.

<b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
----------------------------------

Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Doğu Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir.

Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.

Engelli erişimi projesi biten binaların proje eksiklikleri tamamlanıyor.

Teknik şartnameler tekrar gözden geçiriliyor.

SDÜ Batı Yerleşkesi Spor Tesisleri Binası Projeleri onaylandı.

Başhekimlik önüne hasta indirme cebi yapılması için çalışmalara başlandı.